



## JAAROVERZICHT 2009, ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2010

### Productgroep: Verlichting

#### 1. Samenstelling:

Functie	Naam	Gemeente
Voorzitter 2010	Alois Michielsen	Dronten
Plv Voorzitter 2010	Jan van Dongen	Dordrecht
lid	Henk van der Laar	ONS groep Schiedam
lid	Ron van der Haar	Arnhem
lid	Ries Docter	Den Helder
lid	Ron van Mook	Imtech
lid	Arjan Wagemakers	Oranjewoud
lid	Egbertje Mol	Oranjewoud
Secetariaat	Cees van Dalfsen	Oranjewoud

#### 2. Jaaroverzicht

##### Welke activiteiten stonden voor 2009 in uw werkplan ?

Vergaderingen op 4 maart, 8 juli met gebruikers en 2 december	
1. Ledenwerving	1
2. Analyse bug \ wish lijst	1
3. Opstellen en prioriteren FO versie 4.8.1	1
4. Uitbreiden productgroep	1
5. GBI VRI-cyclus: Onderzoeken of dit haalbaar is.	2
6 module kabels en kasten	1

#### 3. Welke van deze activiteiten zijn in 2009 afgehandeld ?

Nr.	Afgehandeld	Gedeeltelijk afgeh.	Niet aan gewerkt
1.		X	
2.	X		
3.	X		
4.	X		
5		afgesloten overlaten aan marktpartijen	
6	X		

##### Welke andere (niet in het werkplan opgenomen) activiteiten hebt u uitgevoerd ?

De productgroep is in 2009 3 maal bij elkaar geweest (op 4/3, 8/7 en 2/12) en heeft de volgende punten behandeld;

Er is gewerkt aan het voorstel van Jan van Dongen betreffende de energieberekening en de kengetallen. De module kabels en kasten is afgerond.

##### Welke resultaten hebt u per activiteit bereikt?

Het grootste gedeelte van de aanpassingen die gepland stonden zijn in de nieuwe release 4.8.1 uitgevoerd.



### **Activiteiten werkplan 2010, met welke prioriteit (1, 2 of 3)**

<b>Activiteit</b>	<b>Prioriteit</b>
1. Ledenwerving	1
2. Analyse bug \ wish lijst	1
3. Opstellen en prioriteren FO versie 4.8.3	1
4. Ontwikkelingen 5.4 en verder	1
5. Documentatie nieuwe versie	1
6. Ontwikkelingen IMgeo	1
7. Energiebesparing en aanpassen energiemodule	1
8. Navigatie storingsen (route plannen)	2
9. Storingsen on Line	1

### **Op welke activiteiten verwacht u ondersteuning van het bestuur of het secretariaat en welke ondersteuning is dat dan ?**

Voor punt 6 is er afstemming nodig met de productgroep OPEN GIS  
Punt 8 en 9 gaat meerdere productgroepen aan.

#### **4 Voortgang releases**

Release 4.8.1 is uitgeleverd. Er wordt gewerkt aan release 4.8.2 waarin voor onze productgroep geen dingen zitten. We gaan ons voorbereiden op release 4.8.3.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de productgroep verlichting op  
2 december 2009,

De voorzitter

Alois Michielsen